




Presentatie – nieuw hoofdkantoor TMVW

Cordeel als geëngageerde partner verhoogt de slagkracht



15 december 2012







Inhoud




- 1 | Beknopte bedrijfsvoorstelling Cordeel
- 2 | Situatieschets op uitvoeringsniveau
- 3 | Uitvoering in the picture
Projectspecifieke eigenschappen met impact op de uitvoeringsmethodiek
- 4 | Projectspecifieke meerwaarde van aannemer Cordeel
- 5 | Site bezoek: veiligheidsbriefing





- + 75 jaar ervaring;
- 100% familiebedrijf;
- 350 mln € omzet;
- + 850 werknemers;
- actief voor privé & overheid;
- ISO 9001 en VCA** gecertificeerd;
- kwaliteit, traditie en vakmanschap.







1 |

Beknopte voorstelling Cordeel: diverse business units



- Studie dienst: Design & Build en Calculatie;
- Overheidsopdrachten: klassiek, PPS , DBFM(E);
- Cordeel Finance;
- Productie-afdelingen.





1 |


Beknopte voorstelling Cordeel: productiefaciliteiten



- Prefab Beton

- Temse 10.000m³/jaar
- Hoeselt 8.000m³/jaar





1 |

Beknopte voorstelling Cordeel: productiefaciliteiten




- Staal | Productie, behandeling en montage

▪ Temse

400T/maand





1 |


Beknopte voorstelling Cordeel: productiefaciliteiten



- Ijzervlechterij

- Temse 3.000T/jaar
- Hoeselt 2.000T/jaar





1 |

Beknopte voorstelling Cordeel: productiefaciliteiten




- Schrijnwerkerij
 - Esthetische en duurzame afwerking
 - Op maat gemaakt




1 | Beknopte voorstelling Cordeel: actief in diverse sectoren



- Gebouwen voor logistiek;
- Kantoorgebouwen;
- Productiefaciliteiten;
- Renovatie;
- Utiliteitsgebouwen;
- Residentiële gebouwen;
- Commerciële gebouwen;
- Burgerlijke bouwkunde.





Complexiteit opdracht:


Gebruik van nieuw procedé vs beproefde werkmethoediek (eerste toepassing in België)
Bekomen van éénmalige licentie




Impliceert risico's naar timing, budget, kwaliteit en veiligheid



Vereist specifieke aandachtspunten en maatregelen





3 |

Uitvoering in the picture: prefab




Metaalafdeling Cordeel:
vervaardiging liggers



ijzervlechterij Cordeel:
aanmaken spinnetjes



Stockage liggers:
'bij Slimline zijn ze alvast tevreden!'



3 | Uitvoering in the picture: werf



Aanlassen wapening




Aanbrengen betonkernactivering



Betonneren prefabelementen






2 | Uitvoering in the picture: werf



Overzicht werf




Staalstructuur



3 | Uitvoering in the picture: plaatsing elementen






3 | Uitvoering in the picture: plaatsing elementen



3 | Uitvoering in the picture: vordering staalstructuur






3 | Uitvoering in the picture: afwerking topvloer



Zwaluwstaartplaten + activatie

▪ TIMING

- Optimale werkvoorbereiding (studie-afdeling en uitvoering op elkaar afgestemd);
- Eigen productie-afdelingen (flexibel, gunstige invloed op doorlooptijd);
- Maximale prefabricatie;
- Ruwbouw en technieken lopen parallel (efficiënte coördinatie);
- Uitgekiende projectorganisatie: optimale bezettingsgraad;
- Vlotte info-doorstroming.



- KWALITEIT & VEILIGHEID
 - Ruime ervaring;
 - Vakkundige medewerkers; (oplossingsgerichte houding, vb. technische presentatie)
 - Projectspecifieke toolboxmeetings;
 - KOMO en CE-gecertificeerd;
 - BAS.

- 'PARTNERS FOR THE FUTURE'
 - Meedenken met de klant;
 - Lange termijn relatie.

